
1 Fase

Codigo 

dependent

e 

1.1 Subfase

1.2 Subfase SERVIÇOS PRELIMINARES

2 Fase DEMOLIÇÃO 

3 Fase CONSTRUÇÃO

4 Fase COBERTURA

4.1

4.2

Aplicação de drywall em portas e janelas demarcadas Serviço

Serviço Aplicação de forro de gesso em banheiros de funcionarios 3.1

1.2.1

SERVIÇOS

1.1.1

Retirar tinta existente e lixar paredes com bolhas e descascando tinta existente

1.2.4

CANTEIRO DE OBRA

Retirada de esquadrilhas de portas e janelas 
1.1.1

Aumento de murro para cobertura com alvenaria 

1.1.1 Serviço Fornecimento de placa de obra

1.2.1 Serviço

Serviço1.2.5
Remoção de aluminio veneziana

1.2.1

1.1.1

1.1.1
Remoção do totem 

Remoção de portão de entrada principal
Serviço1.2.6

1.2.7
Serviço

1.2.2 Serviço
Retirada de elementos hidrosanitarios 

1.1.1
Retirada de bancada de pedra da cozinha

Serviço1.2.3

1.1.1
Retirada de tanque da lavanderia 

Serviço1.2.4

2.3
Serviço Demolição de murro de canteiro central com paisagismo 

1.1.1

2.1
Serviço Demolição de divisorias  dos banheiros de funcionarios 

1.2.2

2.2
Serviço

1.1.1
Demolição de alvenaria para abertura de recepção

Serviço3.2

3.3
Serviço Abertura de fundação para murro de elemento vazado cogobó 1.2.6

Serviço2.5 1.2.1

3.1 Serviço Alvenaria de vedação em vão de janelas do banheiros de funcionarios 1.2.1

3.4
Serviço Alvenaria em elemento vazado - cogobó de concreto 3.3



5 Fase PISOS, LADRILHOS, PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS

6 Fase REVESTIMENTOS 

7 Fase ESQUADRIAS

4.3

Banheiros --- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser instalado sobre 

o piso existente 2.1

Serviço Estrutura de policarbonato 4.2

Serviço5.2

Serviço
5.4

Serviço
5.3

Piso vinílico em placa de 3mm no salão de entrada

Granilite rustico 5.1

Piso vinílico em placa de 3mm nas SALAS

Serviço Limpeza e polimento do piso de granilite e Resina para aplicação no granilite
5.6

5.4

6.3

Banheiros ---  revestimento com azulejo eliane branco 30x40 cm acetinado bola com 

assentado com argamassa instalado sobre o piso existente
5.9

Serviço

Aplicação de piso granilite na entrada do salãoServiço5.9.2

Serviço
W.C. Mas e Fem. --  revestimento com azulejo eliane branco 30x40 cm acetinado bola com 

assentado com argamassa instalado sobre o piso existente

Serviço
Instalar Porta de abrir em aluminio veneziana completa com ferragens em ferro latonado  

80x210cm

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

5.8

Serviço
Cozinha ao deposito --- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser 

instalado sobre o piso existente
1.2.3

Instalar Porta de abrir em madeira completa com ferragens em ferro latonado  80x210cm

Instalar Portas vai e vem com proteção metalica sanitários - 0,80x2,10m

Porta de Madeira com Batentes

W.C. Fem. -- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser instalado sobre 

o piso existente
4.2

Serviço7.5

7.4

5.7

5.8

5.9

5.9.1

6.1

W.C. Mas. E Fem. -- pastilha cerâmica 5x5cm azul 6.1

Cozinha  --- revestimento cm azulejo com argamassa instalado sobre o piso existente 5.9.1

6.2 Serviço

6.4

7.6 Serviço

7.7 Serviço Instalação de porta de vidro temperada 1,10x0,6 m

5.1 Serviço Contra-piso em area de jardim da entrada 2.4

7.2

7.3 Serviço
Instalar Porta de aluminio, linha suprema acabamneto anodizado, tipo de correr com uma 

folha, inclusive vidro, ferragens e acessórios - 0,80x2,10m

7.1

W.C. Mas. -- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser instalado sobre 

o piso existente
4.2

Serviço

Serviço
Instalar Porta de alumínio, linha suprema acabamento anodizado ,tipo correr com uma folha, 

inclusive vidro , ferragens e acessórios - 1,60x2,10m 



8 Fase INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9 Fase INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10 Fase PINTURA

11 Fase DIVERSOS

12 Fase FINALIZAÇÃO DE OBRA

Instalações hidrossanitáriasServiço9.5

8.1 Serviço Recolocar Interruptores e Tomadas

Serviço10.3

11.5

11.3

11.2

11.4

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço Aplicação de junta de dilatação 

Instalação de piso tátil de alerta e direcional

Instalação de ventilação mecânica nos banheiros dos funcionarios 

Colocação de bancada da recepção

Serviço10.4

Serviço10.5 Pintura do salão de entrada

Pintura do salão nobre

Pintura da área da cozinha

Pintura dos Banheiros 

10.1 Pintura das salas Serviço

Serviço10.2
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